

מתחם שלמה המלך

03.01.21 – 07.01.21



- ✓ עיבוי נציגויות בתתי המתחמים.
- ✓ פגישות עם תושבים לגבי התקדמות תכנון הפרוייקט.
- ✓ ממשיכים לקדם תיאום תכנון כלכלה כדי להגיע למימוש באופן מיטבי.
- ✓ נקבעו פגישות לבחירת עו"ד מייצג דיירים במתחם A.
- ✓ החתמת הדיירים על אישור הנציגות במתחם D.